

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NESTOR ALVES CLEMENTINO, NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG					DATA : 15/09/2025		BDI : 29,65%			
	DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NESTOR ALVES CLEMENTINO, NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG.					FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG					SETOP	2025/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%		
	CLIENTE:	PREFEITURAL MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG					SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%		
	PASTA DE PROJETO:	PTC-0025					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	100,00	R\$ 256.390,65	46,19	R\$ 118.422,01	26,84	R\$ 68.805,09	26,98	R\$ 69.163,55	100,00	R\$ 256.390,65
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,04	R\$ 43.682,96	100,00	R\$ 43.682,96					100,00	R\$ 43.682,96
1.2	DEMOLIÇÃO	8,66	R\$ 22.201,77	100,00	R\$ 22.201,77					100,00	R\$ 22.201,77
1.3	INFRAESTRUTURA	21,21	R\$ 54.391,68	80,00	R\$ 43.513,34	20,00	R\$ 10.878,34			100,00	R\$ 54.391,68
1.4	SUPRAESTRUTURA	15,66	R\$ 40.139,88	20,00	R\$ 8.027,98	60,00	R\$ 24.083,93	20,00	R\$ 8.027,97	100,00	R\$ 40.139,88
1.5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	28,45	R\$ 72.955,31			45,00	R\$ 32.829,89	55,00	R\$ 40.125,42	100,00	R\$ 72.955,31
1.6	PINTURA	6,18	R\$ 15.842,18					100,00	R\$ 15.842,18	100,00	R\$ 15.842,18
1.7	TELHADO, COBERTURA	1,62	R\$ 4.146,87					100,00	R\$ 4.146,87	100,00	R\$ 4.146,87
1.8	SERVIÇOS FINAIS	1,18	R\$ 3.030,00	32,87	R\$ 995,96	33,43	R\$ 1.012,93	33,70	R\$ 1.021,11	100,00	R\$ 3.030,00
R\$ 256.390,65				46,19	R\$ 118.422,01	26,84	R\$ 68.805,09	26,98	R\$ 69.163,55	R\$ 256.390,65	
				46,19	R\$ 118.422,01	73,02	R\$ 187.227,10	100,00	R\$ 256.390,65		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITO MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE - MG