

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE-MG

PRAZO DA OBRA: 150 DIAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BASES DE APOIO PARA RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 METROS CÚBICOS

VALOR DA OBRA: R\$ 256.301,54

DATA: 09/06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL PARCELAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.470,41	100,00%					100,00%
			R\$ 1.470,41					R\$ 1.470,41
2	CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS	R\$ 254.831,13	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 50.966,23	R\$ 50.966,23	R\$ 50.966,23	R\$ 50.966,23	R\$ 50.966,23	R\$ 254.831,13
			R\$ 52.436,64	R\$ 50.966,23	R\$ 50.966,23	R\$ 50.966,23	R\$ 50.966,23	R\$ 256.301,54
			R\$ 52.436,64	R\$ 103.402,86	R\$ 154.369,09	R\$ 205.335,31	R\$ 256.301,54	

Lwan Matheus Costa Souza
Eng. Civil- CREA: 255.542/D

Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG

Ponto Chique/MG, 20 de fevereiro de 2026