



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SANT'ANA, NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE.

DESCRIÇÃO:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SANT'ANA, NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE. REF.: PTC-0016.

LOCAL:

BAIRRO CENTRO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG.

PASTA DE PROJETO:

PTC-0030

DATA : 18/08/2025

BDI : 29,65%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SETOP	2025/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA DA PRAÇA SANT'ANA	100,00	R\$ 287.101,49	24,48	R\$ 70.276,61	25,56	R\$ 73.389,74	30,07	R\$ 86.344,04	80,11	R\$ 230.010,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,68	R\$ 1.939,11	100,00	R\$ 1.939,11					100,00	R\$ 1.939,11
1.2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	7,94	R\$ 22.801,46	100,00	R\$ 22.801,46					100,00	R\$ 22.801,46
1.3	TRABALHOS EM TERRA	4,10	R\$ 11.783,78	33,22	R\$ 3.914,57	34,12	R\$ 4.020,63	32,66	R\$ 3.848,58	100,00	R\$ 11.783,78
1.4	PISOS	48,32	R\$ 138.738,22	30,00	R\$ 41.621,47	50,00	R\$ 69.369,11	20,00	R\$ 27.747,64	100,00	R\$ 138.738,22
1.5	PINTURA	5,18	R\$ 14.858,03					100,00	R\$ 14.858,03	100,00	R\$ 14.858,03
1.6	URBANIZAÇÃO	13,89	R\$ 39.889,79					100,00	R\$ 39.889,79	100,00	R\$ 39.889,79
R\$ 287.101,49				24,48	R\$ 70.276,61	25,56	R\$ 73.389,74	30,07	R\$ 86.344,04	R\$ 230.010,39	
				24,48	R\$ 70.276,61	50,04	R\$ 143.666,35	80,11	R\$ 230.010,39		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

PREFEITO MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE - MG

Página 1 de 1