



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SANT'ANA, NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE.	DATA : 13/10/2025		BDI : 29,65%	
DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SANT'ANA, NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE. REF.: PTC-0016.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO CENTRO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG.	SETOP	2025/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG.	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
PASTA DE PROJETO:	PTC-0030	SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA DA PRAÇA SANT'ANA	100,00	R\$ 230.010,39	32,10	R\$ 73.833,42	31,91	R\$ 73.389,74	37,54	R\$ 86.344,04	101,55	R\$ 233.567,20
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,84	R\$ 1.939,11	100,00	R\$ 1.939,11					100,00	R\$ 1.939,11
1.2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	11,46	R\$ 26.358,27	100,00	R\$ 26.358,27					100,00	R\$ 26.358,27
1.3	TRABALHOS EM TERRA	5,12	R\$ 11.783,78	33,22	R\$ 3.914,57	34,12	R\$ 4.020,63	32,66	R\$ 3.848,58	100,00	R\$ 11.783,78
1.4	PISOS	60,32	R\$ 138.738,22	30,00	R\$ 41.621,47	50,00	R\$ 69.369,11	20,00	R\$ 27.747,64	100,00	R\$ 138.738,22
1.5	PINTURA	6,46	R\$ 14.858,03					100,00	R\$ 14.858,03	100,00	R\$ 14.858,03
1.6	URBANIZAÇÃO	17,34	R\$ 39.889,79					100,00	R\$ 39.889,79	100,00	R\$ 39.889,79
R\$ 230.010,39				32,10	R\$ 73.833,42	31,91	R\$ 73.389,74	37,54	R\$ 86.344,04	R\$ 233.567,20	
				32,10	R\$ 73.833,42	64,01	R\$ 147.223,16	101,55	R\$ 233.567,20		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

PREFEITO MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE - MG